Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«ЦРР-детский сад № 57» г. Находка
_____ Удовенко О.С.

План-график внедрения ФОП ДО в МБДОУ «ЦРР- детский сад № 57» г.Находка.

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести методическое объединение, посвященное вопросам ознакомления с ФОП ДО и подготовке к ее применению Педагогические советы посвященные вопросам подготовки и применения ФОП ДО	Март 2023 Май 2023	Заведующий Удовенко О.С., зам.зав. Дмитрук И.В., рабочая группа по внедрению ФОП ДО	Протоколы заседания педагогического совета
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	Февраль 2023	Заведующий Удовенко О.С.	Приказ о создании рабочей группы
Провести экспертизу ОП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО	Апрель 2023	Рабочая группа по внедрению ФОП ДО	
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Май 2023	Рабочая группа по внедрению ФОП ДО, зам.зав. Дмитрук И.В.	мониторинга
Составить проект ОП детского сада с учетом ФОП ДО	Июль 2023	Рабочая группа по внедрению ФОП ДО, зам.зав. Дмитрук И.В.	Проект обновленной ООП
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Март 2023	Руководитель рабочей группы по внедрению ФОП ДО, зам.зав. Дмитрук И.В.	Банк данных нормативно-правовых документов

Внести изменения в программу развития образовательной организации	Июнь 2023	Заведующий Жильцова О.Т., зам.зав. Дмитрук И.В., рабочая группа по внедрению ФОП ДО	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
Издать приказ об утверждении новой ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий Жильцова О.Т., зам.зав. Дмитрук И.В.	Приказ
3. Кадровое обеспечение			
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Май- июль 2023	Рабочая группа по внедрению ФОП ДО	Аналитическая справка
4. Методическое обеспечение			
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель-август 2023	Рабочая группа по внедрению ФОП ДО	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август 2023	Рабочая группа по внедрению ФОП ДО	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Март-август 2023	Рабочая группа по внедрению ФОП ДО	Рекомендации, методические материалы и т. п.
5. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Сентябрь 2023	Рабочая группа по внедрению ФОП ДО, воспитатели всех возрастных групп	Протоколы родительских собраний

Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	Март 2023	Ответственный за сайт зам.зав. Дмитрук И.В.	Информация на сайте
Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете	В течение года	зам.зав. Дмитрук И.В.	Информационный стенд