



Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«ЦРР – детский сад № 57»
Соколова Т.А.
Приказ № 15 от 27.02.2014 г.

План-график мероприятий

по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 57» г. Находка

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «ЦРР–детский сад №57» г. Находка.

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС.
- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулиующими реализацию ФГОС.
- Организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ.

Целевая группа участников: заведующий, заместитель заведующего по ВР, педагоги, воспитатели, родители (законные представители) воспитанников МБДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в МБДОУ.
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулиующими реализацию ФГОС.
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1.	Изучение приказа МО и науки РФ «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г. № 1155 г. Москва	декабрь 2013 г.	Заведующий, зам. заведующего по ВР	Изучение приказа МО и науки РФ «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г. № 1155 г. Москва
1.2.	Разработка примерной основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС с учетом соответствующих примерных образовательных программ.	декабрь 2013 г.	Рабочая группа МБДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО	Основная образовательная программа, разработанная на основе ФГОС с учетом соответствующих примерных образовательных программ.
1.3.	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, негламентирующих введение ФГОС	в течение года	Заведующий	Изменения и дополнения в нормативные документы МБДОУ в свете введения

	ДО			ФГОС ДО
1.4.	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.	март 2014	Заведующий, заместитель по ВР	Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»
1.5.	Разработка и утверждение основной образовательной программы МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	август 2014	Рабочая группа МБДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО Заведующий	Основная образовательная программа, разработанная на основе ФГОС с учетом соответствующих примерных образовательных программ
1.6.	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО	январь-декабрь 2014 г.	Заведующий	Должностные инструкции соответствуют ФГОС ДО

2. Распределительно-организационное обеспечение

2.1.	Создание рабочей группы ДОУ по подготовке и введению ФГОС ДО	декабрь 2013 г.	Заведующий, заместитель по ВР педагога	Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС. Положение о рабочей группе.
2.2.	Организация деятельности рабочей группы ДОУ по подготовке и введению ФГОС ДО	в течение года	Заведующий, заместитель по ВР педагога	Определение функционала рабочей группы
2.3.	Оценка готовности ДОУ и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО	февраль 2014 г.	Заведующий, заместитель по ВР	Анализ и создание условий для введения ФГОС ДО
2.4.	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующий, заместитель по ВР	Повышение профессиональной компетентности педагогов
2.5.	Проведение консультаций с педагогами по вопросам введения ФГОС, разработке основной образовательной программы, рабочих программ.	Не реже 1-2 раза в месяц 2014-2015 гг	Зам. заведующего по ВР. Рабочая группа	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений
2.6.	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС».	В течение года	Заведующий, зам. заведующего по ВР Рабочая группа	Протоколы и материалы семинаров
2.7.	Участие педагогов МБДОУ в городских и краевых семинарах по вопросам введения ФГОС	2014 - 2016 г.	Заведующий, зам. заведующего по ВР	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования
2.8.	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ литературой в соответствии с ФГОС ЛО	По мере поступления материалов	зам. заведующего по ВР	Оснащенность ООП необходимыми учебными, справочными пособиями

2.9.	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	в течение года	зам. заведующего по ВР	Использование педагогами современных образовательных технологий
2.10.	Работа над составлением рабочих программ педагогов	январь – декабрь 2014 г.	Зам. заведующего по ВР, педагоги МБДОУ	Рабочие программы педагогов МБДОУ
2.11.	Организация предметно-развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС. Создание материального обеспечения.	2014-2016 г.	заведующий, Зам. заведующего по ВР, воспитатели	Соответствие содержания предметно-развивающей среды МБДОУ требованиям ФГОС.
2.13.	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг в МБДОУ	август 2014 г.	Заведующий	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных услуг

3. Кадровое обеспечение

3.1.	Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогов МБДОУ	январь 2014г.	Заведующий, зам. заведующего по ВР	План-график повышения квалификации педагогов МБДОУ
3.2.	Реализация курсов повышения квалификации для педагогических работников в условиях ДОУ по проблеме «Введение и реализация ФГОС ДО в ДОУ»	апрель 2014	зам. заведующего по ВР	Повышения квалификации педагогов МБДОУ
3.3.	Повышение квалификации педагогических работников через сетевые мероприятия (вебинары, дистанционное обучение и пр.)	в течение года	зам. заведующего по ВР	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО
3.4.	Привлечение молодых специалистов для работы в МБДОУ	2014-2016 г.	Заведующий	Создание кадрового обеспечения.

4. Информационно-методическое обеспечение

4.1.	Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в Российской Федерации»	декабрь 2014	зам. заведующего по ВР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО) (анкетирование)	в течение года	зам. заведующего по ВР	Создание условий для профессионального роста педагогов
4.3.	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности	в течение года	зам. заведующего по ВР	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки

4.4.	Семинар-пректикум «Сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО, существенные отличия и сходства»	апрель 2015	зам. заведующего по ВР	Повышения квалификации педагогов МБДОУ
4.5.	Семинар «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов.	май 2014 май 2015	Заместитель по ВР Рабочая группа	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС. Анализ работы МБДОУ по введению ФГОС ДО за 2014/2015 учебный год
4.7.	Отчет руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС ДО	август 2014 декабрь 2015	Руководитель рабочей группы	Активное профессиональное взаимодействие по выявлению проблем и поиску их решения
4.8.	Внесение информации о введении ФГОС в публичный доклад	август 2014 г.	Заведующий, зам. заведующего по ВР	Обеспечение соответствия нормативной базы МБДОУ
4.9.	Размещение на сайте МБДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО	февраль- март 2014 г.	Заведующий, зам. заведующего по ВР	Наполнение и своевременное обновление информации на сайте МБДОУ.
4.10.	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС	сентябрь 2014 Обновление информации в течение года	Рабочая группа	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами